BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ,
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC
*
Số 04 -BCHN/CQTTBCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Về tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW
(Tổng hợp, đối chiếu thông tin đến 16h00 ngày 03 /7/2025)

Kính gửi:
- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số,
- Đảng uỷ các cơ quan đảng Trung ương,
- Đảng uỷ Quốc hội,
- Đảng uỷ Chính phủ,
- Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương,
- Các cơ quan đảng ở Trung ương,
- Quân uỷ Trung ương,
- Đảng uỷ Công an Trung ương,
- Các đồng chí Bí thư đảng ủy, Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao,
- Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng Trung ương Đảng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy Giám sát, điều hành (sau đây gọi tắt là TTCH) theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.

Trên cơ sở báo cáo do các bộ, cơ quan, địa phương cập nhật lên hệ thống, Cơ quan Thường trực báo cáo kết quả triển khai trong ngày 03/7/2025 như sau:

I. TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ

Bản đồ nhiệt giám sát của TTCH dựa trên dữ liệu các địa phương báo cáo trên Hệ thống giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (tại địa chỉ: https://nq57.vn) tính đến 16h00 ngày 03/07/2025: **14 tỉnh đạt trạng thái XANH (TP Huế, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, TP Hải Phòng, Điện Biên, Thanh Hóa, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng**

Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long), 20 tỉnh trạng thái VÀNG so với tiến độ các công việc phải **hoàn thành trước 01/8/2025** (Phụ lục 5 và minh họa cụ thể trong slide kèm theo Báo cáo). Không có tỉnh, thành phố nào ở trạng thái ĐỎ.

1. Điểm tích cực

- Đầu tháng 7/2025 đã có 14 tỉnh, thành phố (chiếm 41%) đạt trạng thái XANH, các tỉnh, thành phố này đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn.

- Thông tin hiện trạng tại 2.241 xã, phường của 34/34 tỉnh, thành phố nhìn chung đã tốt hơn ngày 02/7/2025 (Phụ lục 7).

2. Điểm yếu cần tháo gỡ

- Có 12 nhiệm vụ đã thực hiện quá hạn chưa hoàn thành (Phụ lục 6).

- Các nhiệm vụ "Hoàn thiện hệ thống họp trực tuyến toàn quốc" và "Bảo đảm tương thích, thống nhất cấu hình thiết bị đầu cuối" còn rất nhiều tỉnh, thành phố chưa hoàn thành (Phụ lục 2 và 3).

3. Khuyến nghị cảnh báo:

- Cần có cơ chế giám sát độc lập kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ.

- Các Bộ, ban ngành, TP. Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn FPT cần khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn (Phụ lục 6).

- Điều kiện để vận hành hiệu quả các Trung tâm hành chính công cấp xã, phường như: Hạ tầng mạng, hạ tầng máy tính, thiết bị số hóa,… cần tiếp tục được quan tâm, rà soát, đầu tư đầy đủ và có giải pháp đôn đốc, triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn nữa và báo cáo lên hệ thống (Phụ lục 7).

II. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

TT	Nhóm nhiệm vụ	Tên nhiệm vụ	Số lượng đơn vị chưa hoàn thành	Phụ lục
1	Hạ tầng, bảo mật	Rà soát, đánh giá hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh.	6/14 Bộ	Phụ lục 1
2		Hoàn thiện hệ thống họp trực tuyến toàn quốc.	6/34 Tỉnh	Phụ lục 2
3		Bảo đảm tương thích, thống nhất cấu hình thiết bị đầu cuối.	19/34 Tỉnh	Phụ lục 3
4	Nền tảng và ứng dụng	Hoàn thành bàn giao, số hóa 100% kết quả thủ tục hành chính cấp huyện còn hiệu lực.	1/34 Tỉnh	Phụ lục 4

III. PHÂN TÍCH, PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ

1. Thành phố Hà Nội chưa hoàn thành nhiệm vụ "bàn giao hồ sơ, số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực của chính quyền cấp Huyện" do có đề án riêng (Phụ lục 4). Tuy nhiên Thành phố Hà Nội cần khẩn trương hơn vì là thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, là địa phương có khối lượng hồ sơ hành chính rất lớn. Việc chậm trễ này có thể gây ảnh hưởng đến việc tái sử dụng dữ liệu, gây bất tiện cho người dân và doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống họp trực tuyến toàn quốc vẫn còn chậm, với 5/34 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành việc kết nối theo yêu cầu (theo Phụ lục 2, đã có 6 tỉnh, thành phố hoàn thành trong ngày 03/7/2025). Tiến độ triển khai chưa đồng bộ này có thể gây khó khăn cho việc kết nối, điều hành xuyên suốt từ Trung ương đến cấp xã, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chỉ đạo, điều hành và giám sát thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

3. Nhiệm vụ rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh hiện nay vẫn còn chậm ở một số bộ, ngành, với 6/14 bộ, ngành chưa hoàn thành (theo Phụ lục 1, tất cả các tỉnh, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ này). Việc chậm trễ của một số bộ, ngành ảnh hưởng đến khả năng khai thác, sử dụng đồng bộ và hiệu quả hệ thống Trung tâm điều hành thông minh, làm hạn chế vai trò hỗ trợ điều hành, giám sát chiến lược của hệ thống này trong quá trình chuyển đổi số toàn diện.

4. Nhiệm vụ bảo đảm tương thích, thống nhất cấu hình thiết bị đầu cuối hiện vẫn còn chậm, với 19/34 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành (theo Phụ lục 3, đã có 5 tỉnh, thành phố hoàn thành trong ngày 03/7/2025). Việc chưa hoàn thiện cấu hình thiết bị đầu cuối có thể dẫn đến các vấn đề kỹ thuật, mất đồng bộ trong vận hành, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành, kết nối và điều hành trên toàn hệ thống.

5. Tính đến thời điểm hiện tại, Hệ thống đã thu nhận thông tin hiện trạng của 2.241 xã, phường (so với 1.379 xã, phường ngày 02/7/2025), cho thấy hiệu quả bước đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành của các tỉnh, thành phố và sự kiểm tra, giám sát từ Trung ương. Tuy nhiên, trên toàn quốc hiện mới có 221/3.321 xã, phường (tương đương 6,6%) đáp ứng được một số điều kiện cơ bản nhất theo bảng khảo sát để vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công. Đáng lưu ý, một số địa phương có tỷ lệ xã, phường báo cáo lên hệ thống còn thấp, dưới 25%, gồm: Lâm Đồng, Hưng Yên, Khánh Hòa, Vĩnh Long và Tuyên Quang. Việc này cần được các địa phương nghiêm túc rà soát, đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả triển khai trên toàn quốc.

Đối với nhiệm vụ: "Bố trí trụ sở, trang cấp thiết bị, phân công lãnh đạo, bố trí nhân lực và bảo đảm hệ thống hạ tầng mạng đáp ứng yêu cầu theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.", đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là

các địa phương nêu trên, khẩn trương rà soát, bảo đảm việc triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ, nhằm tạo nền tảng cho việc vận hành ổn định, liên thông, liên tục, tin cậy và an toàn. Đồng thời, tổ chức kiểm tra thực địa, đôn đốc, hỗ trợ các xã, phường hoàn thiện điều kiện cần thiết để bảo đảm Trung tâm hành chính công tại cơ sở sẵn sàng vận hành hiệu quả. Kết quả thực hiện đề nghị được cập nhật đầy đủ lên hệ thống để tổng hợp, theo dõi và báo cáo Ban Chỉ đạo.

6. Phân tích các vướng mắc, khó khăn từ cấp xã báo cáo lên hệ thống, nhiều vướng mắc liên quan đến ***phần mềm hộ tịch, tài khoản đăng nhập, chứng thực, kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, chữ ký số***. Đề nghị các nhóm công tác hỗ trợ triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương đôn đốc, hỗ trợ các địa phương xử lý các vướng mắc này.

Kính trình các Đồng chí xem xét, chỉ đạo[1]./.

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
kiêm
TỔ TRƯỞNG

Phạm Gia Túc

Nơi nhận:
- Như trên,
- Văn phòng Tổng Bí thư,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng,
- Thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo,
- Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu,
- Lưu Ban Chỉ đạo Trung ương.

[1] Báo cáo này không đăng tải trên báo, đài và các mạng xã hội.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo văn số 04 -BCHN/TGV ngày 03 /7 /2025 của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo)

Phụ lục 1

Nhiệm vụ "Chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả việc triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) để có phương án khai thác, sử dụng hiệu quả"

STT	Bộ ngành	Tình trạng	Ghi chú
1	Bộ Y tế	Chưa hoàn thành	
2	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Chưa hoàn thành	
3	Bộ Nông nghiệp và Môi trường	Chưa hoàn thành	
4	Bộ Ngoại giao	Chưa hoàn thành	
5	Bộ Dân tộc và Tôn giáo	Chưa hoàn thành	
6	Bộ Công Thương	Chưa hoàn thành	

Ghi chú: Bộ Tài chính đã hoàn thành so với ngày 02/7/2025.

Phụ lục 2

Nhiệm vụ "(2) Hoàn thiện hệ thống họp trực tuyến toàn quốc: Triển khai nền tảng họp trực tuyến kết nối thông suốt từ Trung ương đến cấp xã, hoạt động ổn định trên Mạng thông tin diện rộng của Đảng và Mạng truyền số liệu chuyên dùng."

STT	Tỉnh / Thành phố	Tình trạng	Ghi chú
1	Đắk Lắk	Chưa hoàn thành	
2	Lào Cai	Chưa hoàn thành	
3	An Giang	Chưa hoàn thành	
4	Bắc Ninh	Chưa hoàn thành	
5	Quảng Trị	Chưa hoàn thành	

Phụ lục 3

Nhiệm vụ "(3) Bảo đảm tương thích thiết bị đầu cuối: Thống nhất cấu hình thiết bị đầu cuối giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo tiêu chuẩn chung đã ban hành."

STT	Tỉnh / Thành phố	Tình trạng	Ghi chú
1	TP Hồ Chí Minh	Chưa hoàn thành	
2	Cà Mau	Chưa hoàn thành	
3	An Giang	Chưa hoàn thành	
4	Lai Châu	Chưa hoàn thành	
5	Đắk Lắk	Chưa hoàn thành	
6	Sơn La	Chưa hoàn thành	
7	Lạng Sơn	Chưa hoàn thành	
8	Quảng Ninh	Chưa hoàn thành	
9	Nghệ An	Chưa hoàn thành	
10	Hà Tĩnh	Chưa hoàn thành	
11	Lào Cai	Chưa hoàn thành	
12	Đồng Tháp	Chưa hoàn thành	
13	Phú Thọ	Chưa hoàn thành	
14	Bắc Ninh	Chưa hoàn thành	
15	Hưng Yên	Chưa hoàn thành	
16	Ninh Bình	Chưa hoàn thành	
17	Quảng Trị	Chưa hoàn thành	
18	Quảng Ngãi	Chưa hoàn thành	
19	Gia Lai	Chưa hoàn thành	

Phụ lục 4
Nhiệm vụ "Hoàn thành bàn giao hồ sơ, số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của chính quyền cấp Huyện để tái sử dụng thông tin, dữ liệu, tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp."

STT	Tỉnh / Thành phố	Tình trạng	Ghi chú
1	TP. Hà Nội	Chưa hoàn thành	

Phụ lục 5
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn 2

STT	Tỉnh / Thành phố	Tiến độ nhiệm vụ	Ghi chú
1	TP Huế	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
2	TP Đà Nẵng	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
3	TP Cần Thơ	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
4	TP Hải Phòng	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
5	Điện Biên	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
6	Thanh Hóa	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
7	Cao Bằng	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
8	Tuyên Quang	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
9	Thái Nguyên	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
10	Khánh Hòa	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
11	Lâm Đồng	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
12	Đồng Nai	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
13	Tây Ninh	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
14	Vĩnh Long	16/16	SẴN SÀNG (XANH)
15	TP. Hồ Chí Minh	15/16	CHẬM (VÀNG)
16	Lai Châu	15/16	CHẬM (VÀNG)
17	Sơn La	15/16	CHẬM (VÀNG)
18	Lạng Sơn	15/16	CHẬM (VÀNG)
19	Quảng Ninh	15/16	CHẬM (VÀNG)
20	Nghệ An	15/16	CHẬM (VÀNG)
21	Hà Tĩnh	15/16	CHẬM (VÀNG)
22	Phú Thọ	15/16	CHẬM (VÀNG)
23	Hưng Yên	15/16	CHẬM (VÀNG)
24	Ninh Bình	15/16	CHẬM (VÀNG)
25	Quảng Ngãi	15/16	CHẬM (VÀNG)
26	Đồng Tháp	15/16	CHẬM (VÀNG)
27	Cà Mau	15/16	CHẬM (VÀNG)
28	TP Hà Nội	16/18	CHẬM (VÀNG)
29	Lào Cai	14/16	CHẬM (VÀNG)
30	Bắc Ninh	14/16	CHẬM (VÀNG)
31	Quảng Trị	14/16	CHẬM (VÀNG)
32	Gia Lai	14/16	CHẬM (VÀNG)
33	Đắk Lắk	14/16	CHẬM (VÀNG)
34	An Giang	14/16	CHẬM (VÀNG)

Phụ lục 6
Các nhiệm vụ chưa hoàn thành đã quá hạn

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Đơn vị chưa hoàn thành
I.1 Nhóm I - Hoàn thiện thể chế và kiến trúc pháp lý (2 nhiệm vụ)		
1	(1) Quy định về thực hiện thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử; (2) Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng thông tin diện rộng của đảng; (3) Quy chế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; (4) Quy định và quản lý về sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử.	Văn phòng Trung ương Đảng
2	Tập trung hoàn thành việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo các Nghị định của Chính phủ đã ban hành về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp.	Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo
I.2 Nhóm II - Xây dựng hạ tầng số và các Cơ sở dữ liệu trọng yếu (3 nhiệm vụ)		
3	Kịp thời hỗ trợ hướng dẫn các tỉnh ủy, thành ủy, các bộ, ngành, địa phương trong công tác số hóa hồ sơ tài liệu theo quy định.	Bộ Tài chính
4	Phối hợp với Bộ Công an để hoàn thiện các CSDL: đất đai, doanh nghiệp, tài chính, hộ tịch… phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
5	(1) Chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả việc triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) để có phương án khai thác, sử dụng hiệu quả;	Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công Thương
I.3 Nhóm III - Thống nhất nền tảng, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp (3 nhiệm vụ)		
6	Hoàn thành bàn giao hồ sơ, số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của chính quyền cấp Huyện để tái sử dụng thông tin, dữ liệu, tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.	TP. Hà Nội
7	Hỗ trợ các địa phương trong việc nâng cấp, cấu hình, chỉnh sửa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp hỗ trợ địa phương lựa chọn và chuyển đổi hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất.	Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn FPT
8	Thực hiện rà soát, khắc phục những hạn chế bất cập để: (1) Cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; (2) Cung cấp 982 dịch vụ công trực tuyến với số lượng hồ sơ trung bình phát sinh 10 hồ sơ/năm/tỉnh.	Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công Thương

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Đơn vị chưa hoàn thành
I.4 Nhóm IV - Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành trong hệ thống chính trị (2 nhiệm vụ		
9	Sơ kết, đánh giá để triển khai thống nhất 04 dịch vụ công trực tuyến của Đảng trên toàn quốc	TP. Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng
10	Triển khai nhân rộng 04 TTHC trực tuyến của Đảng trong phạm vi toàn quốc.	Văn phòng Trung ương Đảng
I.5 Nhóm V - Phát triển nguồn lực (nhân lực và tài chính) (2 nhiệm vụ)		
11	Bố trí dự phòng ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp để đáp ứng đầy đủ nhu cầu cấp bách phát sinh ngoài dự toán cho chuyển đổi số và công nghệ thông tin.	Bộ Tài chính
12	Tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số theo hướng thực chiến, tập trung vào kỹ năng vận hành các hệ thống cụ thể và xử lý quy trình nghiệp vụ mới, phân loại đối tượng.	Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao

Phụ lục 7

Thông tin hiện trạng tại 2.241 xã, phường của 34/34 tỉnh đã báo cáo lên hệ thống

STT	Tỉnh/thành phố	Tổng số xã	% xã đã phổ biến văn bản liên quan TTHC	% xã đã công bố bộ TTHC	% xã đã niêm yết quy trình thực hiện TTHC sau sát nhập	% xã đã có hệ thống mạng thông suốt	% xã đã có máy lấy số xếp hàng tự động	% xã đã trang bị màn hình hiển thị số thứ tự	% xã đã trang bị bộ thiết bị hỗ trợ số hóa giấy tờ	% xã đã trang bị thiết bị tra cứu TTHC	% xã đã trang bị đủ máy tính cho cán bộ công chức	% xã đã trang bị đủ thiết bị khác (máy phôtô, …)	% xã đã sử dụng lại dữ liệu người dùng đã số hóa	% xã đã trang bị thiết bị an toàn	% xã đã được trang bị CKS mật	% xã đã được trang bị CKS công vụ	% xã đã có đủ nhân sự hỗ trợ tại TT HCC	% xã đã triển khai HT họp trực tuyến từ TW đến cấp xã
1	An Giang	102	60,78	58,82	52,94	59,8	19,61	20,59	61,76	43,14	63,73	50,98	49,02	57,84	34,31	54,9	34,31	65,69
2	Bắc Ninh	99	98,99	90,91	87,88	95,96	59,6	60,61	91,92	79,8	94,95	77,78	89,9	89,9	23,23	93,94	77,78	100
3	Cao Bằng	56	71,43	67,86	64,29	71,43	1,79	5,36	64,29	28,57	60,71	35,71	39,29	42,86	37,5	50	21,43	73,21
4	Cà Mau	64	75	75	73,44	75	54,69	34,38	71,88	53,12	68,75	45,31	53,12	62,5	45,31	54,69	51,56	75
5	TP. Cần Thơ	103	63,11	62,14	52,43	63,11	34,95	31,07	66,02	48,54	56,31	42,72	45,63	48,54	34,95	52,43	31,07	66,99
6	TP. Đà Nẵng	94	35,11	34,04	32,98	34,04	18,09	18,09	31,91	22,34	35,11	25,53	23,4	26,6	18,09	27,66	20,21	35,11
7	Đắk Lắk	102	56,86	48,04	39,22	55,88	16,67	16,67	50	37,25	52,94	43,14	44,12	50,98	36,27	46,08	35,29	57,84
8	Điện Biên	45	95,56	93,33	86,67	84,44	40	35,56	80	66,67	82,22	75,56	75,56	80	68,89	82,22	46,67	97,78
9	Đồng Nai	95	56,84	52,63	49,47	54,74	26,32	27,37	47,37	40	47,37	37,89	46,32	48,42	31,58	37,89	41,05	58,95
10	Đồng Tháp	102	53,92	49,02	49,02	54,9	18,63	19,61	51,96	35,29	54,9	36,27	43,14	43,14	36,27	42,16	36,27	55,88
11	Gia Lai	135	88,15	90,37	81,48	88,89	26,67	26,67	79,26	51,85	83,7	59,26	62,96	77,04	68,89	76,3	52,59	91,85
12	TP. Hà Nội	126	96,83	86,51	81,75	89,68	73,02	60,32	90,48	81,75	95,24	80,16	69,84	76,19	71,43	88,89	65,08	96,83
13	Hà Tĩnh	69	46,38	46,38	42,03	49,28	14,49	13,04	34,78	31,88	31,88	20,29	30,43	37,68	34,78	31,88	8,7	47,83
14	TP. Hải Phòng	114	87,72	86,84	85,96	86,84	57,02	50,88	85,09	67,54	81,58	52,63	65,79	73,68	49,12	50,88	56,14	93,86
15	TP. Hồ Chí Minh	168	55,95	54,17	49,4	55,95	44,64	43,45	54,76	47,02	53,57	48,81	43,45	45,83	31,55	47,62	39,29	56,55
16	TP. Huế	40	100	100	87,5	100	57,5	47,5	97,5	77,5	90	67,5	80	90	67,5	80	40	100
17	Hưng Yên	104	22,12	15,38	15,38	20,19	6,73	8,65	16,35	15,38	17,31	9,62	16,35	19,23	8,65	11,54	8,65	21,15
18	Khánh Hòa	65	26,15	18,46	18,46	23,08	12,31	13,85	21,54	21,54	24,62	21,54	24,62	23,08	9,23	20	16,92	26,15

STT	Tỉnh/thành phố	Tổng số xã	% xã đã phổ biến văn bản liên quan TTHC	% xã đã công bố bộ TTHC	% xã đã niêm yết quy trình thực hiện TTHC sau sát nhập	% xã đã có hệ thống mạng thông suốt	% xã đã có máy lấy số xếp hàng tự động	% xã đã trang bị màn hình hiển thị số thứ tự	% xã đã trang bị bộ thiết bị hỗ trợ số hóa giấy tờ	% xã đã trang bị thiết bị tra cứu TTHC	% xã đã trang bị đủ máy tính cho cán bộ công chức	% xã đã trang bị đủ thiết bị khác (máy phôtô, …)	% xã đã sử dụng lại dữ liệu người dùng đã số hóa	% xã đã trang bị thiết bị an toàn	% xã đã được trang bị CKS mật	% xã đã được trang bị CKS công vụ	% xã đã có đủ nhân sự hỗ trợ tại TT HCC	% xã đã triển khai HT họp trực tuyến từ TW đến cấp xã
19	Lai Châu	38	76,32	71,05	57,89	68,42	0	2,63	65,79	31,58	57,89	39,47	31,58	39,47	39,47	52,63	23,68	78,95
20	Lào Cai	99	93,94	90,91	80,81	87,88	19,19	19,19	79,8	58,59	81,82	53,54	71,72	66,67	70,71	66,67	59,6	94,95
21	Lâm Đồng	124	14,52	13,71	12,1	16,13	10,48	10,48	16,13	10,48	13,71	12,1	11,29	12,9	10,48	12,9	7,26	16,94
22	Lạng Sơn	65	87,69	81,54	73,85	81,54	6,15	13,85	67,69	49,23	78,46	26,15	49,23	72,31	43,08	53,85	23,08	89,23
23	Nghệ An	130	95,38	77,69	77,69	95,38	27,69	22,31	87,69	54,62	76,92	36,15	68,46	72,31	43,85	72,31	41,54	99,23
24	Ninh Bình	129	44,96	36,43	34,88	48,06	11,63	12,4	46,51	40,31	47,29	26,36	34,88	40,31	24,03	42,64	37,21	48,84
25	Phú Thọ	148	73,65	61,49	54,73	79,05	25	25,68	72,97	56,08	68,92	48,65	56,76	65,54	58,78	43,92	49,32	79,73
26	Quảng Ngãi	96	55,21	53,12	46,88	55,21	29,17	26,04	54,17	51,04	50	34,38	39,58	42,71	27,08	39,58	30,21	56,25
27	Quảng Ninh	54	66,67	64,81	61,11	64,81	40,74	46,3	62,96	55,56	61,11	46,3	64,81	62,96	53,7	61,11	35,19	66,67
28	Quảng Trị	78	48,72	34,62	32,05	47,44	6,41	8,97	35,9	19,23	42,31	15,38	25,64	33,33	30,77	25,64	15,38	50
29	Sơn La	75	93,33	80	74,67	88	17,33	17,33	80	42,67	84	41,33	56	70,67	45,33	64	53,33	93,33
30	Tây Ninh	96	77,08	75	65,62	71,88	36,46	35,42	72,92	59,38	76,04	58,33	58,33	60,42	44,79	55,21	42,71	83,33
31	Thanh Hóa	166	58,43	56,02	58,43	57,23	10,84	12,65	50,6	43,98	50	27,71	39,76	46,99	42,17	42,77	30,72	59,64
32	Thái Nguyên	92	88,04	70,65	64,13	85,87	28,26	9,78	77,17	59,78	80,43	48,91	50	66,3	51,09	72,83	43,48	89,13
33	Tuyên Quang	124	45,16	28,23	25	45,16	3,23	4,84	33,87	19,35	32,26	9,68	22,58	22,58	18,55	25	11,29	47,58
34	Vĩnh Long	124	30,65	27,42	22,58	28,23	5,65	7,26	24,19	20,16	28,23	21,77	20,16	25,81	17,74	17,74	15,32	31,45