ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 6185 /UBND-KGVX V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai mua sắm, lắp đặt thiết bị chuyển đổi số và hệ thống Đài truyền thanh cấp xã	*Khánh Hòa, ngày 08 tháng 5 năm 2026*

Kính gửi:
- Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu.

Xét báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 2422/SKHCN-TTCĐS ngày 05/5/2026 về kết quả, tiến độ triển khai mua sắm, sửa chữa hệ thống đài truyền thanh cấp xã và mua sắm thiết bị chuyển đổi số, thiết bị đầu cuối; theo đó hiện nay còn rất nhiều địa phương chưa triển khai hoặc triển khai rất chậm việc mua sắm thiết bị chuyển đổi số, thiết bị đầu cuối và việc sửa chữa, nâng cấp, mua sắm hệ thống đài truyền thanh cấp xã; việc này làm ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết 57-NQ/TW mà Ban Chỉ đạo Trung ương giao cho tỉnh Khánh Hòa *(kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2026, tỉnh Khánh Hòa bị Ban Chỉ đạo Trung ương phê bình vì nhiệm vụ mua sắm thiết bị chuyển đổi số, thiết bị đầu cuối của cấp xã chậm trễ).*

Để kịp thời xử lý việc thực hiện nhiệm vụ chậm trễ nêu trên, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu:

Căn cứ báo cáo nêu trên của Sở Khoa học và Công nghệ Văn bản số 2422/SKHCN-TTCĐS ngày 05/5/2026 *(chi tiết danh sách tại phụ lục I, II, III)*, Chủ tịch UBND các địa phương:

a) Khẩn trương triển khai việc mua sắm thiết bị chuyển đổi số, thiết bị đầu cuối và việc sửa chữa, nâng cấp, mua sắm hệ thống đài truyền thanh cấp xã và hoàn thành lắp đặt, sử dụng trước ngày 15/6/2026.

Các địa phương chủ động rà soát, đối chiếu các vướng mắc thực tế của đơn vị mình với ý kiến hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tại Phụ lục kèm theo Văn bản số 2422/SKHCN-TTCĐS ngày 05/5/2026 để tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc chủ động liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính để được hướng dẫn.

Sau thời hạn nêu trên, các địa phương không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

b) Đối với các địa phương không sử dụng/hoàn trả kinh phí: Yêu cầu các địa phương hoàn trả kinh phí hoặc không triển khai (xã Diên Khánh, Thuận Nam...) có báo cáo giải trình chi tiết nguyên nhân, cam kết lộ trình thực hiện bằng nguồn vốn khác, gửi UBND tỉnh trước ngày 15/5/2026 (qua Sở Khoa học và Công nghệ

tổng hợp).

c) Đối với các địa phương có tiến độ triển khai chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt là chưa triển khai (đính kèm) nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, có văn bản báo cáo giải trình, kiểm điểm trách nhiệm gửi UBND tỉnh trước ngày 15/5/2026 *(thông qua Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp).*

d) Yêu cầu các địa phương định kỳ hàng tuần thực hiện rà soát và cập nhật chính xác tiến độ triển khai, tỷ lệ giải ngân kinh phí qua hệ thống cập nhật trực tuyến do Sở Khoa học và Công nghệ thiết lập cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác triển khai của các đơn vị và chủ động tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chuyển nguồn vốn theo quy định (đối với các địa phương không sử dụng/hoàn trả kinh phí).

- Tổng hợp danh sách các địa phương chậm tiến độ (đến ngày 15/6/2026) hoặc không thực hiện cập nhật thông tin đúng quy định tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý kịp thời (đồng gửi Sở Nội vụ để phục vụ công tác xét thi đua, công tác cán bộ).

3. Giao Sở Nội vụ: Căn cứ danh sách tại Văn bản số 2422/SKHCN-TTCĐS ngày 05/5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ và dữ liệu tổng hợp đến ngày 15/6/2026 *(do Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp)* để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét trách nhiệm người đứng đầu; không xét khen thưởng chuyên đề về Chuyển đổi số và khen thưởng cuối năm 2026 đối với các địa phương không đảm bảo tiến độ./.

(Gửi kèm theo Văn bản số 2422/SKHCN-TTCĐS ngày 28/4/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ và các phụ lục)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Đảng ủy các xã, phường, đặc khu (phối hợp chỉ đạo);
- Sở Tài chính;
- VPUB: LĐ, KGVX;
- Lưu: VT. NNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà

DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ TỶ LỆ GIẢI NGÂN THẤP
(Giá trị đã thực hiện dưới 50% so với kinh phí được cấp
(Kèm theo Công văn số 6185 /UBND-KGVX ngày 08 /5. /2026 của UBND tỉnh)

1. Nhiệm vụ mua sắm thiết bị chuyển đổi số, thiết bị đầu cuối (QĐ 2904/QĐ-UBND)

Stt	Địa phương	Tổng kinh phí được giao	Giá trị đã thực hiện (nghiệm thu thực tế)	Tỷ lệ thực hiện (so với kinh phí được giao)	Giá trị đã giải ngân (tại Kho bạc)	Tỷ lệ giải ngân (so với kinh phí được giao)
1	Xã Ninh Hải	1.054.000.000	0	0%	0	0,00%
2	Xã Tây Khánh Sơn	969.000.000	0	0%	0	0,00%
3	Xã Tây Ninh Hòa	1.086.000.000	464.000.000	43%	0	0,00%
4	Xã Phước Hà	277.000.000	0	0%	0	0,00%
5	Xã Cam Hiệp	1.208.000.000	167.000.000	14%	0	0,00%
6	Xã Anh Dũng	948.000.000	0	0%	0	0,00%
7	Xã Cam An	674.000.000	0	0%	0	0,00%
8	Xã Phước Hữu	835.000.000	0	0%	0	0,00%
9	Phường Bắc Nha Trang	1.609.000.000	0	0%	0	0,00%
10	Xã Bác Ái Tây	461.000.000	0	0%	0	0,00%
11	Xã Lâm Sơn	139.000.000	0	0%	0	0,00%
12	Phường Nha Trang	1.710.000.000	0	0%	0	0,00%
13	Xã Mỹ Sơn	1.154.000.000	0	0%	0	0,00%

14	Đặc Khu Trường Sa	448.000.000	0	0%	0	0,00%
15	Xã Nam Ninh Hòa	1.142.000.000	0	0%	0	0,00%
16	Xã Bác Ái Đông	750.000.000	0	0%	0	0,00%
17	Xã Phước Hậu	1.331.000.000	0	0%	0	0,00%
18	Xã Xuân Hải	1.015.000.000	0	0%	0	0,00%
19	Xã Cà Ná	1.309.000.000	0	0%	0	0,00%

2. Nhiệm vụ triển khai sửa chữa, nâng cấp và mua sắm hệ thống Đài truyền thanh cấp xã (QĐ 2846/QĐ-UBND)

Stt	**Địa phương**	**Tổng kinh phí được giao**	**Giá trị đã thực hiện** (nghiệm thu thực tế)	**Tỷ lệ thực hiện** (so với kinh phí được giao)	**Giá trị đã giải ngân** (tại Kho bạc)	**Tỷ lệ giải ngân** (so với kinh phí được giao)
1	Xã Ninh Sơn	901.000.000	0	0%	0	0,00%
2	Xã Diên Khánh	127.000.000	0	0%	0	0,00%
3	Xã Tây Khánh Sơn	1.900.000.000	0	0%	0	0,00%
4	Xã Tây Ninh Hòa	740.000.000	161.000.000	22%	0	0,00%
5	Phường Ba Ngòi	64.000.000	0	0%	0	0,00%
6	Xã Vạn Thắng	118.000.000	0	0%	0	0,00%
7	Xã Phước Hữu	2.588.000.000	0	0%	0	0,00%
8	Xã Tu Bông	1.600.000.000	0	0%	0	0,00%
9	Phường Nha Trang	11.614.000.000	0	0%	0	0,00%
10	Xã Bắc Ninh Hòa	4.817.000.000	0	0%	0	0,00%
11	Xã Hòa Trí	3.090.000.000	0	0%	0	0,00%
12	Xã Mỹ Sơn	582.000.000	0	0%	0	0,00%
13	Xã Nam Ninh Hòa	3.050.000.000	0	0%	0	0,00%
14	Xã Ninh Hải	1.914.000.000	0	0%	0	0,00%
15	Xã Tân Định	2.800.000.000	0	0%	0	0,00%
16	Xã Phước Hậu	1.938.000.000	0	0%	0	0,00%
17	Xã Xuân Hải	1.200.000.000	0	0%	0	0,00%

18	Phường Ninh Hòa	3.260.000.000	0	0%	0	0,00%
19	Phường Hòa Thắng	2.500.000.000	0	0%	0	0,00%
20	Xã Thuận Nam	75.000.000	0	0%	0	0,00%
21	Phường Nam Nha Trang	1.960.000.000	0	0%	0	0,00%
22	Phường Tây Nha Trang	3.282.000.000	0	0%	0	0,00%